

Приложение 2

к постановлению президиума Новополоцкого городского Совета депутатов
02.03.2011 №11

План мероприятий по благоустройству дворовых территорий «Двор-2011» по Новополоцкому КУП "ЖРЭО"

ЖЭС	Адрес	Вид работ	Кол –во	Сроки исполнения	Ответственный
ЖЭС-1	Я.Коласа, 40,42 (конкурс)	Разбивка клумб, посадка цветов	30 м2	до 01.06.11	Начальник ЖЭС-1 – Викс Л.В. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.
		Установка урн	6 шт.	до 01.08.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.07.11	
		Установка новых скамеек	10 шт.	до 01.08.11	
		Установка новых качелей, изготовленных силами РСС	2 шт.		
		Установка мини-спорткомплекса	1шт.		
		Установка качалок -балансиров	2шт.		
	Калинина, 1	Перекопка клумб с посадкой цветов	20 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.07.11	
		Установка новой скамейки	1шт.		
		Установка урн	2шт.		
	Калинина, 3	Перекопка клумб, посадка цветов	25м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.07.11	
		Установка новой скамейки	1 шт.	до 30.07.11	
	Я.Коласа, 4	Перекопка клумб и посадка цветов	15 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.07.11	
		Установка урн	5 шт.	до 30.07.11	
	Я.Коласа, 6	Перекопка клумб и посадка цветов	20 м2	до 01.06.11	
Ремонт и покраска скамеек			до 01.07.11		

ЖЭС-1	Я.Коласа, 8	Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.07.11	Начальник ЖЭС-1 – Викс Л.В. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.
		Перекопка клумб и посадка цветов	25 м2	до 01.06.11	
		Установка урн	4 шт.	до 30.07.11	
	Я.Коласа, 10	Перекопка клумб и посадка цветов	20 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.07.11	
	Я.Коласа, 16,18,20	Ремонт и покраска скамеек МАФ, металлического заборчика, песочницы		до 01.07.11	
		Перекопка клумб и посадка цветов	20 м2	до 01.06.101	
	Я.Коласа, 20а	Перекопка клумб и посадка цветов	20 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, металлического ограждения	3 шт.	до 01.07.11	
	Я.Коласа, 22	Перекопка клумб и посадка цветов	15м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.07.11	
		Установка новой скамейки	1шт.	до 01.07.11	
		Установка новых урн	4 шт.	до 01.08.11	
	Я.Коласа, 24	Перекопка клумб и посадка цветов	15 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска песочницы, скамеек, МАФ		до 01.07.11	
		Установка новых скамеек	4 шт.	до 01.08.11	
	Я.Коласа, 26,28,32	Перекопка клумб и посадка цветов	30 м2	до 01.06.11	
		Установка новой горки	1 шт.	до 01.07.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ			
		Установка новых урн	5 шт.	до 01.08.11	
	Я.Коласа, 30	Перекопка клумб и посадка цветов	10 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек		до 01.07.11	
		Установка новых урн	3 шт.	до 01.08.11	
Я.Коласа, 34	Перекопка клумб и посадка цветов	20 м2	до 01.06.11		
	Ремонт и покраска скамеек, МАФ, песочницы		до 01.07.11		
	Установка новых скамеек		до 01.07.11		
Я.Коласа, 36,38	Посадка цветов на клумбах	25м2	до 01.06.10		
	Ремонт и покраска скамеек, МАФ, песочницы	1 шт.	до 01.05.10		

ЖЭС-1		Установка новой качели (РСС)	1 шт.	до 30.07.10	Начальник ЖЭС-1 – Викс Л.В. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.
	Я.Коласа, 44	Посадка цветов на клумбы	30 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.07.11	
	Молодежная, 111	Установка урн	4шт.	до 30.07.11	
		Перекопка клумб и посадка цветов	50 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.07.11	
	Молодежная, 115	Покраска МАФ		до 01.07.11	
		Посадка цветов	20 м2	до 01.06.11	
	Молодежная, 117	Перекопка клумб и посадка цветов	20 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.07.11	
		Установка урн	6 шт.	до 30.07.11	
	Молодежная, 119, 123	Перекопка клумб и посадка цветов	50 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.07.11	
	Молодежная, 121	Перекопка клумб и посадка цветов		до 01.06.11	
		Ремонт и покраска металлического ограждения	10 м.п.	до 01.07.11	
	Молодежная, 127	Перекопка клумб и посадка цветов	20 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.07.11	
		Установка новой качели	1 шт.	до 01.07.11	
		Окраска контейнеров для сбора мусора	4 шт.	до 01.07.11	
		Установка качалки-балансир	1 шт.	до 01.07.11	
	Молодежная, 131, 135	Посадка цветов на клумбах	40 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.07.11	
	Молодежная, 129а	Разбивка клумб, посадка цветов	30 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.07.11	
	Молодежная, 133	Установка новых скамеек	8 шт.	до 30.07.11	
	Молодежная 135	Посадка цветов на клумбы	20м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.07.11	
	Молодежная, 135а	Перекопка клумб и посадка цветов	20 м2	до 01.06.11	
Ремонт и покраска скамеек, МАФ			до 01.07.11		

	Молодежная, 153	Посадка цветов на клумбы	50 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.07.11	
		Установка урн	16 шт.	до 01.07.11	
ЖЭС-2	Парковая , 2 (конкурс)	Подсыпка плодородного грунта		до 01.07.11	Начальник ЖЭС-2 – Жуков С.Н. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.
		Посадка цветов на клумбах		до 01.07.11	
		Подрезка кустов		до 01.06.11	
		Изготовление и установка песочницы		до 01.07.11	
		Изготовление и установка качелей (РСС)	1 шт.	до 01.08.11	
	Ктаторова, 9	Организация клумб	60 м2	до 01.06.11	
		Подсыпка плодородного грунта	2 т.	до 01.06.11	
		Подрезка кустов		до 01.06.11	
	Ктаторова, 13	Организация клумб	60 м2	до 01.06.11	
		Подсыпка плодородного грунта	2 т.	до 01.06.11	
		Подрезка кустов		до 01.06.11	
	Молодежная, 21	Окраска ограждения	50 м.п.	до 01.07.11	
		Организация клумб		до 01.06.11	
		Подсыпка плодородного грунта		до 01.06.11	
		Установка урн	2 шт.	до 01.07.11	
	Молодежная, 38	Организация клумб		до 01.07.11	
		Установка песочницы	1 шт.	до 01.07.11	
		Организация клумб			
	Молодежная, 39	Установка песочницы	1 шт.	до 01.07.11	
		Подрезка и удаление кустов		до 01.06.11	
Молодежная, 39	Организация клумб		до 01.06.11		
	Установка песочницы	1 шт.	до 01.07.11		
Молодежная, 58	Организация клумб		до 01.06.11		
	Установка песочницы	1 шт.	до 01.07.11		
Молодёжная , 68	Организация клумб		до 01.06.11		

ЖЭС-3	Дружбы, 19 (конкурс)	Планировка газона с посевом трав	20 м2	до 01.06.11.	Начальник ЖЭС-3 – Суржиков Н.Н. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.
		Установка качалки-балансир	1 шт.	до 01.08.11	
		Установка миниспорткомплекса изготовленной силами РСС	1 шт.	до 01.07.11.	
		Обустройство клумбы	1 шт.	до 01.06.11.	
	Олимпийская, 3	Планировка газона, подсыпка плодородного грунта	100 м2	до 01.06.11.	
		Посев трав	20 м2	до 01.06.11.	
		Замена металлического ограждения р-н 3 подъезда	1 шт.	до 01.07.11.	
	Молодежная, 138	Установка миниспорткомплекса Установка качалки-балансир Установка скамейки	1шт. 1 шт. 1 шт	до 01.07.11	
	Молодежная 150	Установка ограждения на контейнерную площадку	1 шт.	до 01.06.11.	
	Молодежная, 140	Установка качалки-балансир	1 шт.	до 01.07.11.	
	Дружбы, 3	Устройство ограждения полисадника	14 м2	до 01.06.11	
		Посадка декоративного кустарника	17 шт.	до 01.06.11	
		Установка баскетбольного щита	1 шт.	до 01.07. 11	
		Установка гимнастических брусьев	1 компл.	до 01.07.11	
	Молодежная, 144	Установка ограждения на контейнерную площадку	1 шт.	до 01.07.11	
	Дружбы, 5	Установка дополнительных скамеек	2 шт.	до 01.07.11	
Высадка декоративного кустарника		15 шт.	до 01.06.11		
Молодежная, 142	Перенос элементов детской площадки	3 шт.	до 01.07.11		
Молодежная, 137	Устройство малых архитектурных форм в этностиле: сруб, колодец, машинка	по 1 шт.	до 25.08.11		

ЖЭС-4	Калинина 15 (конкурс)	Устройство клумб	25 м2	до 01.06.11	Начальник ЖЭС-4 – Кулаков В.Г. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.
		Восстановить газон	25 м2	до 01.06.11	
		Установка детской качели-балансир, изготовленной силами РСС	1 шт.	до 01.06.11	
		Окраска МАФ	26 м2	до 01.06.11	
		Установить цветочницу	5шт	до 01.06.11	
		Установить домик	1шт	до 01.06.11	
		Установить песочницу	1шт	до 01.06.11	
		Замена скамеек	3шт	до 01.06.11	
		Ремонт скамеек	3 шт.	до 01.06.11	
	Я.Купалы, 1	Устройство клумб	10 м2	до 01.06.11	
	Я.Купалы, 1а	Устройство клумб	20 м2	до 01.06.11	
	Я.Купалы, 3	Устройство клумб	10 м2	до 01.06.11	
		Ремонт скамеек	2 шт.	до 01.06.11	
	Я.Купалы, 6,8	Устройство клумб	40 м2	до 01.06.11	
	Я.Купалы, 9	Устройство клумб	15 м2	до 01.06.11	
		Ремонт скамеек	2 шт.	до 01.06.11	
	Я.Купалы, 10	Устройство клумб	40 м2	до 01.06.11	
		Окраска МАФ	42 м2	до 01.06.11	
	Я.Купалы, 11	Устройство клумб	215 м2	до 01.06.11	
		Восстановление газона	20 м2	до 01.06.11	
		Окраска МАФ	34 м2	до 01.06.11	
		Ремонт скамеек	2 шт.	до 01.06.11	
	Я.Купалы, 12	Устройство клумб	60 м2	до 01.06.11	
		Восстановление газона	15 м2	до 01.06.11	
		Установить цветочницу	1шт	до 01.06.11	
		Установить качалку-балансир	1шт	до 01.06.11	
		Замена скамеек	7 шт.	до 01.06.11	
Я.Купалы, 13	Устройство клумб	20 м2	до 01.06.11		
	Ремонт скамеек	2 шт.	до 01.06.11		

ЖЭС-4	Я.Купалы, 14	Устройство клумб	60 м2	до 01.06.11	Начальник ЖЭС-4 – Кулаков В.Г. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.
		Ремонт скамеек	4 шт.	до 01.06.11	
	Я.Купалы, 15	Устройство клумб	15 м2	до 01.06.11	
		Ремонт скамеек	2 шт.	до 01.06.11	
	Я.Купалы, 18	Устройство клумб	60 м2	до 01.06.11	
		Установить песочницу	2 шт.	до 01.06.11	
		Отремонтировать качели	1 шт.	до 01.06.11	
		Ремонт скамеек	8 шт.	до 01.06.11	
	Я.Купалы, 20	Устройство клумб	40 м2	до 01.06.11	
		Установить горку	1 шт.	до 01.06.11	
		Установить песочницу, качалку	2 шт.	до 01.06.11	
		Ремонт скамеек	6 шт.	до 01.06.11	
	Я.Купалы, 22	Установить песочницу	1 шт.	до 01.06.11	
		Установить качалку-балансир	1 шт.		
		Устройство клумб	60 м2	до 01.06.11	
		Замена скамеек на ж/б	8 шт.	до 01.06.11	
	Комсомольская, 3	Устройство клумб	30 м2	до 01.06.11	
		Установить качалку-балансир	1шт	до 01.06.11	
		Ремонт скамеек	4 шт.	до 01.07.11	
	Комсомольская, 5	Устройство клумб	80 м2	до 01.06.11	
		Окраска МАФ	39 м2	до 01.06.11	
		Установка песочницы	1 шт.	до 01.06.11	
		Замена скамеек на ж/б	12 шт.	до 01.09.11	
Комсомольская, 7	Устройство клумб	30 м2	до 01.06.11		
	Установить качель (РСС)	1 шт.	до 01.09.11		
	Ремонт скамеек	4 шт.	до 01.09.11		
Комсомольская, 11	Устройство клумб	15 м2	до 01.06.11		
	Окраска МАФ	60 м2	до 01.09.11		

ЖЭС-4	Комсомольская, 13	Устройство клумб	80 м2	до 01.06.11	Начальник ЖЭС-4 – Кулаков В.Г. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.
		Установить качели (РСС)	1 шт.	до 01.07.11	
		Ремонт скамеек	4 шт.	до 01.07.11	
	Калинина, 5	Восстановить газон	20 м2	до 01.06.11	
		Устройство клумб	25 м2	до 01.06.11	
		Установить качели (РСС)	1 шт.	до 01.07.11	
	Калинина, 7	Восстановление газона	30 м2	до 01.06.11	
		Устройство клумб	25 м2	до 01.06.11	
	Калинина, 9	Устройство клумб	50 м2	до 01.06.11	
	Калинина, 11	Устройство клумб	50 м2	до 01.06.11	
		Окраска МАФ	39 м2	до 01.07.11	
	Калинина, 13	Устройство клумб	50 м2	до 01.06.11	
	Калинина, 15	Устройство клумб	60 м2	до 01.06.11	
		Ремонт скамеек	3 шт.	до 01.07.11	
	Калинина, 17	Устройство клумб	50 м2	до 01.06.11	
	Молодежная, 89	Планировка газона с помощью подсыпки плодородного грунта	30 м2	до 01.06.11	
		Устройство клумб	50 м2	до 01.06.11	
		Устройство забора	15 м	до 01.06.11	
		Ремонт скамеек	1 шт.	до 01.07.11	
	Молодежная, 91	Устройство клумб	30 м2	до 01.06.11	
	Молодежная, 95	Планировка газона с помощью подсыпки плодородного грунта	30 м2	до 01.06.11	
		Установить качалку-балансир	1шт	до 01.06.11	
		Устройство клумб	30 м2	до 01.06.11	
Замена скамеек на ж/б		12 шт.	до 01.09.11		
Молодежная, 99	Устройство клумб	50 м2	до 01.06.11		
Молодежная, 101	Устройство клумб	10м2	до 01.06.11		
	Ремонт скамеек	2 шт.	до 01.07.11		

ЖЭС-4	Молодежная, 103	Устройство клумб	40 м2	до 01.06.11	Начальник ЖЭС-4 – Кулаков В.Г. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.
		Ремонт скамеек	2 шт.	до 01.07.11	
	Молодежная, 104	Устройство клумб	30 м2	до 01.06.11	
		Ремонт скамеек	4 шт.	до 01.07.11	
	Молодежная, 104а	Устройство клумб	30 м2	до 01.06.11	
	Молодежная, 105	Устройство клумб	40 м2	до 01.06.11	
		Установить качалку-балансир	1 шт	до 01.06.11	
		Восстановление газона	40 м2	до 01.06.11	
		Замена скамеек на ж/б	6 шт.	до 01.09.11	
	Молодежная, 106	Устройство клумб	20 м2	до 01.06.11	
		Замена скамеек на ж/б	4шт.	до 01.09.11	
	Молодежная, 109	Устройство клумб	50 м2	до 01.06.11	
	Молодежная, 110	Устройство клумб	80 м2	до 01.06.11	
		Ремонт скамеек	4 шт.	до 01.07.11	
	Молодежная, 112	Устройство клумб	80 м2	до 01.06.11	
	Молодежная, 116-118	Устройство клумб	50 м2	до 01.06.11	
		Установка песочницы	1 шт.	до 01.06.11	
		Установить качели (РСС)	1 шт.	до 01.07.11	
		Ремонт скамеек	4 шт.	до 01.07.11	
	Молодежная, 122	Устройство клумб	30 м2	до 01.06.11	
Молодежная, 124	Устройство клумб	40 м2	до 01.06.11		
	Ремонт скамеек	4 шт.	до 01.07.11		
Молодежная, 126	Устройство клумб	40 м2	до 01.06.11		
	Замена скамеек на ж/б	8 шт.	до 01.09.11		
Молодежная, 128	Устройство клумб	30 м2	до 01.06.11		
	Восстановление газона	20 м2	до 01.06.11		
	Ремонт скамеек	2 шт.	до 01.07.11		
ЖЭС-5	Молодежная 191 (конкурс)	Асфальтирование тротуар.дорожки и дороги	20 м2	до 25.10.11	
		Завоз плодородной земли	3 т		
		Устройство клумб	40 м2		
		Установить декоративную песочницу	2 шт.		

ЖЭС-5		Установка урн	4 шт.		Начальник ЖЭС-5 – Гладыш А.Н. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н
		Покраска цоколя и арки	585м2		
		Посадка кустарников	30 шт.		
		Установка забора	160м.		
		Посев газонной травы	1кг		
		Установить новые скамейки	3 шт.		
		Ямочный ремонт отмостки	30 м2		
	Молодежная 163	Замена бордюра	15 м.п.	до 30.06.11	
		Разбивка клумб, посадка цветов	20 м2		
		Изготовить и установить новые бункера	2 шт.		
		Покраска урн, скамеек	4/4 шт.		
	Молодежная 165	Ремонт, покраска скамеек	2 шт.	до 30.06.11	
		Изготовить и установить новые бункера	2 шт.		
		Разбивка клумб, посадка цветов	14 м2		
		Устройство новой конт.площадки	1 шт.		
	Молодежная 173	Окраска входов в подъезд	210м2	до 30.05.11	
		Ремонт дверей мусорокамер и их окраска	7 шт.		
		Разбивка клумб, посев цветов	12 м2.		
		Завоз плодородной земли	6 тн		
		Изготовить песочницу	1 шт.		
		Покраска МАФ			
		Покраска скульптур			
		Посев газонной травы	2 кг		
		Планировка газона	200м2		
	Молодежная 175	Окраска входов в подъезд	4 шт.	до 30.05.11	
		Разбивка клумб, посев цветов	6 м2		
	Молодежная 179	Ремонт отмостки	150м2	до 30.05.11	
	Я.Коласа 54	Ремонт и покраска скамеек	2 шт.	до 30.05.11	
		Ямочный ремонт в арках	6 м2		
		Завоз плодородной земли	3 тн		

ЖЭС-5		Посадка цветов, кустарников	50 шт.		Начальник ЖЭС-5 – Гладыш А.Н. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.
		Посев газонной травы	2 кг		
	Я.Коласа 56	Ремонт отмостки	20 м2	до 30.06.11	
		Посев газонной травы	1 кг		
		Завоз песка на детскую площадку	3 тн		
		Разбивка клумб, посев цветов	14 м2		
	Я.Коласа 58	Ремонт крыльца	1,2под.	до 30.07.11	
		Ремонт отмостки	40 м2		
		Замена бордюра	50 м.п.		
	Я.Коласа 62	Покраска входов в подъезд	5 шт.	до 30.06.11	
		Ремонт отмостки	40 м2		
		Покраска цоколя	15 м2		
		Ремонт ступенек на детской площадке			
	Я.Коласа 64	Ремонт и покраска входных групп	90 м2	до 30.08.11	
		Ремонт отмостки	60 м2		
		Покраска цоколя	60 м2		
		Ремонт и покраска дверей мусоропровода	3 шт.		
	Я.Коласа 64	Покраска арок	2 шт.		
		Завоз плодородной земли	3 тн		
		Разбивка клумб, посадка цветов	6 м		
		Установка новой песочницы	1 шт.		
		Установка новых качелей	1 шт.		
	Я.Коласа 66	Ремонт отмостки	60 м2	до 30.08.11	
		Установка скамеек	1 шт.		
		Изготовить песочницу	1 шт.		
		Разбивка клумб, посев цветов	30 м2		
	Покраска МАФ	5кг			
	Завоз плодородной земли	3тн			
	Завоз песка на детскую площадку	3тн			

ЖЭС-5	Молодежная 185	Устройство клумб	20 м2	до 30.07.11	Начальник ЖЭС-5 – Гладыш А.Н. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.
		Завоз плодородной земли	1 тн		
		Ремонт и покраска забора за домом			
	Молодежная 189	Посадка кустарников	20 шт.	до 30.09.11	
		Разбивка клумб во дворе	20 м2		
		Ремонт и покраска скамеек	4 шт.		
		Ремонт за домом отмостки	60 м		
		Посев газонной травы	1кг		
		Покраска цоколя	96 м2		
	Молодежная 195	Восстановление газона	20 м2	30.07.11	
		Завоз плодородной земли	2 тн		
		Ремонт бордюрного камня	10 м.п.		
		Посадка кустарников	30 шт.		
		Разбивка клумб	10 м2		
		Установка декоративного забора	60 м.п.		
		Посев газонной травы	1 кг		
	Молодежная 199	Завоз плодородной земли	1 тн	30.08.11	
		Устройство клумб	20 м2		
		Посадка кустарников	20 шт.		
		Завоз плодородной земли	1 тн		
Посадка кустарников		20 шт.			
Разбивка клумб		20 м2			
Посадка цветов		60 шт.			
Ремонт отмостки		30 м2			
Установка урн		3 шт.			
Я.Коласа 74	Устройство забора деревянного около 1-3 под.	80 м.п.	30.09.11		
	Завоз плодородной земли	3 тн			
	Произвести планировку газона с помощью подсыпки плодородного грунта	40 м2			
	Разбивка клумб	20 м2			

ЖЭС-5		Посадка кустарников и цветов	20 шт.	30.08.11	Начальник ЖЭС-5 – Гладыш А.Н.		
		Устройство декоративной песочницы	1шт.				
		Асфальтирование отмотки	20 м2				
	Я.Коласа 72	Разбить клумбы	30 м2				
		Завоз плодородной земли	2 тн				
		Посадка кустарников	30шт.				
		Асфальтирование отмотки	10 м2				
	Я.Коласа 76	Посадка кустарников	20 шт.			30.08.11	Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.
		Разбивка клумб	40 м2				
		Посев газонной травы	1кг				
Завоз плодородной земли		1 тн					
Ремонт и покраска забора		180м.п					
ЖЭС-6	Калинина, 4 (конкурс)	Оформление клумб	20 м2	до 01.07.11	Начальник ЖЭС-6 – Филимончик А.М.		
		Установка скамеек	1 шт	до 01.08.11			
		Установка песочницы	1 шт	до 01.07.11			
		Установка спортивного комплекса, изготов. силами РСС	1шт	до 01.08.11			
		Установка декоратив.домика	1 шт	до 01.08.11			
		Установка качели – балансира, изготовленной силами РСС	1шт	до 01.08.11			
	Молодежная, 96	Установка новых скамеек	6шт	до 01.08.11		Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.	
	Калинина, 2	Посадка цветов	18 м2	до 01.06.11			
	Молодёжная 71	Установка качели, изготовленной силами РСС	1 шт.	до 01.08.11			
	Молодежная, 90	Установка урн	3 шт.	до 01.09.11			
		Установка новых скамеек	4 шт.	до 01.09.11			
	Молодежная, 85	Установка качели, изготовленной силами РСС	1 шт.	до 01.09.11			
Молодёжная 53	Замена скамеек	3 шт.	до 01.09.11				
Молодёжная 57	Установить качели, изготовленную силами РСС	1 шт.	до 01.09.11				

	Калинина 5а	Посадка декоративных кустов	4 шт.	до 01.06.11	
	Юбилейная 1	Установка качелей, каруселей, изготовленных силами РСС	1 шт.	до 01.07.11	
	Молодёжная 75	Установка качели, изготовленной силами РСС	1 шт.	до 01.09.11	
	Молодёжная 84	Установка качелей, каруселей (изготовленных силами РСС)	1 шт.	до 01.09.11	
ЖЭС-7	Гайдара 7 (конкурс)	Разбивка клумб, посадка цветов	30 м2	до 01.06.11	Начальник ЖЭС-7 – Кулешов В.В. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.
		Установка песочницы	1 шт.	до 01.07.11	
		Установка карусели (РСС)	1 шт.	до 01.07.11	
		Установка скамеек	3 шт	до 01.07.11	
		Установка урн	2 шт	до 01.06.11	
	Слободская , 8	Разбивка клумб, посадка цветов	18м2	до 01.06.11	
		Покраска МАФ		до 08.05.11	
		Завоз песка на детскую площадку		до 01.06.11	
	Дзержинского , 9	Разбивка клумб, посадка цветов	15 м2	до 01.06.11	
		Установка песочницы	1 шт	до 01.07.11	
		Установка качели балансира	1 шт.	до 01.06.11	
		Установка урн	2 шт.	до 01.06.11	
	Дзержинского, 11	Разбивка клумб, посадка цветов	11 м2	до 01.06.11	
		Покраска МАФ		до 08.05.11	
		Установка урн	2 шт.	до 01.06.11	
		Завоз песка на детскую площадку		до 01.06.11	
	Кирова, 8 – Блохина, 23,25	Покраска МАФ		до 08.05.11	
		Разбивка клумб, посадка цветов	35 м2	до 01.06.11	
		Завоз песка на детскую площадку		до 01.06.11	
	Гайдара 13,15,9	Разбивка клумб, посадка цветов	21 м2	до 01.06.11	
Покраска МАФ			до 08.05.11		
Школьная, 8,10,12	Разбивка клумб, посадка цветов	35 м2	до 01.06.11		
	Завоз песка на детскую площадку		до 01.06.11		
	Покраска МАФ		до 08.05.11		

ЖЭС -7	Блохина, 11	Установка спортивного комплекса изготовленного силами РСС	1 шт.	до 01.07.11	Начальник ЖЭС-7 – Кулешов В.В. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.
		Разбивка клумб, посадка цветов	30 м2	до 01.06.11	
		Установка песочницы, урны	2 шт.	до 01.06.11	
		Установка скамейки	1 шт.	до 01.07.11	
	Школьная, 24,26,28	Разбивка клумб, посадка цветов	35 м2	до 01.06.11	
		Завоз песка на детскую площадку		до 01.06.11	
		Покраска МАФ		до 08.05.11	
	Дзержинского, 17/1, 15	Разбивка клумб, посадка цветов	15 м2	до 01.06.11	
		Покраска МАФ		до 08.05.11	
		Завоз песка на детскую площадку		до 01.06.11	
	Дзержинского, 13	Установка урн	2 шт.	до 01.06.11	
		Покраска МАФ		до 08.05.11	
		Разбивка клумб, посадка цветов	7 м2	до 01.06.11	
		Завоз песка на детскую площадку		до 01.06.11	
	Школьная 18,16	Завоз песка на детскую площадку		до 01.08.11	
		Разбивка клумб, посадка цветов	7 м2	до 01.07.11	
		Покраска МАФ		до 08.05.11	
	6-я Линия, 6, 8 7-я Линия, 4,7,9,5,3	Завоз песка на детскую площадку		до 01.06.11	
		Разбивка клумб, посадка цветов	32 м2	до 01.07.11	
		Покраска МАФ		до 08.05.11	
Установка урн		6 шт.	до 01.08.11		
Школьная ,4	Завоз песка на детскую площадку		до 01.08.11		
	Покраска МАФ		до 08.05.11		
	Разбивка клумб, посадка цветов	10 м2	до 01.07.11		
Слободская, 14,12а,16	Разбивка клумб, посадка цветов	16 м2	до 01.06.11		
	Покраска МАФ		до 08.05.11		
Молодежная 12,14,16	Разбивка клумб, посадка цветов	12 м2	до 01.06.11		
	Покраска МАФ		до 08.05.11		
Молодежная, 20	Разбивка клумб, посадка цветов	15 м2	до 01.06.11		

ЖЭС-8	Молодежная, 186/4 (конкурс)	Устройство клумб и посадка цветов	2шт	до 30.05.11	Начальник ЖЭС-8 – Карпович А.И. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.
		Подсыпка плодородного грунта на клумбы	1т	до 30.04.11	
		Установка качели новой	1шт	до 01.05.11	
		Установка новой балансирующей качели	1шт	до 01.05.11	
		Изготовление и установка новой песочницы	1шт	до 30.07.11	
		Посадка деревьев	9шт	до 01.05.11	
	Василевцы, 1	Ремонт отмостки;	1м ²	до 01.08.11	
		Покраска МАФ, детск.игрового оборудования	22шт		
	Василевцы, 2	Ремонт отмостки	1м ²	до 01.08.11	
	Василевцы, 5	Ремонт отмостки;	4 м ²	до 30.06.11	
		Покраска МАФ, детск.игрового оборудования	32шт		
		Посадка цветов			
	Василевцы, 9	Посадка цветов		до 30.05.11	
		Покраска забора			
		Ремонт крылец	2шт		
		Ремонт отмостки	6м ²		
	Василевцы, 10	Посадка цветов		до 30.05.11	
	Василевцы, 11	Посадка цветов		до 30.05.11	
	Василевцы, 14	Покраска МАФ, детск.игрового оборудования;	6шт	до 30.06.11	
		Ремонт скамеек	1шт		
Василевцы, 16	Покраска МАФ, детск.игрового оборудования;	8шт	до 30.05.11		
Молодежная, 158	Восстановление поврежденной отмостки		до 30.07.11		
	Замена урны				
Молодежная, 160	Произвести ремонт отмостки	10 м ²	до 30.05.11		
	Посадка цветов на клумбах				
	Ремонт скамейки на детск. площадке	6шт			
Молодежная, 162	Покраска урн	6шт	до 30.05.11		
	Покраска МАФ, детск.игрового оборудования	15шт			

ЖЭС-8	Молодежная,162	Установка новой балансирующей качели	1 шт		Начальник ЖЭС-8 – Карпович А.И. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н	
		Устройство и установка новой песочницы	1 шт	до 30.06.11		
		Посадка цветов на клумбах		до 30.05.11		
		Ремонт скамейки на детской площадке	1 шт	до 30.04.11		
	Молодежная,164	Посадка цветов на клумбах				до 30.05.11
		Ремонт отмостки	6м ²			
	Молодежная,166	Посадка цветов на клумбах				до 30.05.11
		Покраска МАФ, детск.игрового оборудования	12шт			до 30.06.11
		Покраска урн	6шт			до 30.06.11
		Ремонт песочницы	1 шт			до 30.05.11
	Молодежная,174/1	Посадка цветов				до 30.05.11
		Ремонт проезжей части дороги	1м ²			до 30.07.11
	Молодежная,215	Посадка цветов				до 30.05.11
Ремонт скамеек на детской площадке		2шт		до 30.05.11		
Покраска МАФ, детск.игрового оборудования		15шт		до 30.06.11		
ЖЭС-9	Армейская 25,28 (конкурс)	Разбивка клумб, посадка цветов	30 м2		до 01.06.11	
		Установка урн	3 шт.		до 01.05.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ			до 01.05.11	
		Установка новых МАФ	4 шт		до 01.08.11	
		Изготовление и устройство цветочниц	4 шт		до 01.08.11	
	Армейская,4	Установка новых скамеек	2 шт		до 01.06.11	
		Установка урн	2 шт		до 01.05.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ			до 01.05.11	
	Армейская,17	Перекопка клумб, посадка цветов	25м2		до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ			до 01.05.11	
		Установка урн	2 шт		до 01.05.11	
		Установка новой песочницы	1 шт.		до 01.07.11	
	Армейская,5	Перекопка клумб и посадка цветов	30 м2		до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ			до 01.05.11	
		Установка урн	2 шт.		до 01.05.11	

ЖЭС-9	Армейская,6	Установка новых скамеек	1 шт	до 01.06.11	Начальник ЖЭС-9 – Максимушкин И.И. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.
		Установка урн	2 шт	до 01.05.11	
		Перекопка клумб и посадка цветов	20 м2	до 01.06.11	
	Армейская,7	Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.05.11	
		Установка новых скамеек	2 шт	до 01.06.11	
		Установка урн	2 шт.	до 01.05.11	
	Армейская,8	Установка новых скамеек	1 шт	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.05.11	
	Армейская,9	Ремонт и покраска скамеек МАФ, Установка песочницы, качелей	2 шт	до 01.06.11 до 01.07.11	
		Установка урн	2 шт.	до 01.05.11	
		Перекопка клумб и посадка цветов	20 м2	до 01.06.11	
	Армейская,11,14	Перекопка клумб и посадка цветов	20 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек	3 шт.	до 01.06.11	
	Армейская,15,16	Перекопка клумб и посадка цветов	15м2	до 01.06.11	
		Установка урн	2 шт	до 01.05.11	
		Установка новой песочницы	1 шт	до 01.07.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.05.11	
	Армейская,18	Перекопка клумб и посадка цветов	15 м2	до 01.06.11	
		Установка урн	2 шт	до 01.05.11	
	Армейская,19	Перекопка клумб и посадка цветов	30 м2	до 01.06.11	
		Установка урн	2 шт.	до 01.05.11	
Ремонт и покраска скамеек, МАФ			до 01.05.11		
Установка новых скамеек		2 шт.	до 01.07.11		
Армейская,20	Перекопка клумб и посадка цветов	20 м2	до 01.06.11		
	Установка урн	1 шт	до 01.05.11		
	Ремонт и покраска скамеек,МАФ		до 01.05.11		
Армейская,21	Установка новых скамеек	1 шт	до 01.07.11		
	Перекопка клумб и посадка цветов	20 м2	до 01.06.11		
	Ремонт и покраска скамеек, МАФ, песочницы		до 01.05.11		

ЖЭС-9	Армейская,23	Посадка цветов на клумбах	25м2	до 01.06.11	Начальник ЖЭС-9 – Максимушкин И.И. Начальник ремонтно- строительной службы – Грибанова З.Н.
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.05.11	
		Установка урн	3 шт.	до 01.05.11	
	Армейская,24	Установка урн	2 шт	до 01.05.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.05.11	
		Перекопка клумб и посадка цветов	30 м2	до 01.06.11	
	Армейская,26	Посадка цветов на клумбы	30 м2	до 01.06.11	
		Ремонт, покраска скамеек, МАФ		до 01.06.11	
		Установка МАФ	2 шт	до 01.07.11	
	Армейская,27	Установка урн	2 шт.	до 01.05.11	
		Перекопка клумб и посадка цветов	10 м2	до 01.06.11	
		Установка МАФ (качели, песочница)	2 шт	до 01.07.11	
		Ремонт и покраска скамеек		до 01.05.11	
	Армейская,30	Покраска МАФ,ремонт скамеек		до 01.05.11	
		Посадка цветов	20 м2	до 01.06.11	
	Армейская,31	Перекопка клумб и посадка цветов	20 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.05.11	
		Установка урн	2 шт.	до 01.05.11	
	Армейская,32	Перекопка клумб и посадка цветов	10 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.05.11	
		Установка новых скамеек	2 шт.	до 01.07.11	
	Армейская,33	Перекопка клумб и посадка цветов		до 01.06.11	
		Ремонт, покраска скамеек	2 шт.	до 01.05.11	
		Установка урн	2 шт.	до 01.05.11	
	Армейская,36	Перекопка клумб и посадка цветов	10 м2	до 01.06.11	
		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.05.11	
		Установка новой качели (РСС)	1 шт.	до 01.07.11	
Армейская,34	Посадка цветов на клумбах	15 м2	до 01.06.11		
	Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.05.11		
Армейская,35	Разбивка клумб, посадка цветов	30 м2	до 01.06.11		
	Установка урн	3 шт.	до 01.05.11		

		Ремонт и покраска скамеек, МАФ		до 01.05.11
		Установка песочницы	1 шт	до 30.07.11
	Армейская,29	Разбивка клумб, посадка цветов	10 м2	до 01.06.11
		Установка новых скамеек	2 шт	до 01.07.11
	Армейская,2	Установка песочницы	1 шт	до 01.07.11
		Разбивка клумб, посадка цветов	10 м2	до 01.06.11
		Ремонт скамеек	2 шт	до 01.06.11
		Установка новой качели	1 шт	до 01.07.11

Всего запланировано выполнить работ по благоустройству 109 дворовых территорий на сумму 105 млн. руб.