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	ЖЭУ
	Адрес


	Вид  работ


	Кол –во


	Сроки исполнения


	Ответственный



	  ЖЭУ-1
	Молодёжная , 111

(конкурс)
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	Начальник ЖЭУ-1 -

Викс  Л.В.
Начальник филиала 

КУП ЖРЭО РСЦ  -Грибанова З.Н.

	
	
	Высадить  декоративный  кустарник.
	
	До  01.07
	

	
	
	Установить  качели.
	1 шт.
	До  01.08
	

	
	Калинина , 1
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	Викс Л.В.

	
	
	Высадить  декоративную  кустарниковую(живую)  изгородь.
	
	До  01.07
	

	
	Калинина , 3
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	Викс  Л.В.

	
	
	Восстановление  газона.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Высадить  живую  изгородь.
	10 м.п.
	До  01.07
	

	
	Я.Коласа , 4
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	Викс  Л.В.
Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  качелей.
	1 шт.
	До  01.08
	

	
	Я.Коласа , 6
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	Викс  Л.В.

	
	
	Высадить декоративный  кустарник  в  торце  от  ж/д  № 4.
	5 м.п.
	До  01.07
	

	
	Я.Коласа , 8
	Высадить  декоративный  кустарник  в  торцах  дома  от  ж/д  № 6 и  № 10.
	10 м.п.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	Я.Коласа , 10
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	Я.Коласа , 12а
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Высадить  кустарники  декоративные  вдоль  здания  ЖЭУ  № 1  со  стороны  р.Двины  (живая  изгородь).
	5  м.п.
	До  01.07
	

	
	Я.Коласа , 16
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	Я.Коласа , 18
	Устройство  клумб.
	10 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Высадить  живую кустарниковую изгородь  у  1 – го  подъезда.
	5 м.п.
	До  01.07
	

	
	Я.Коласа , 20
	Устройство  клумб.
	10 м2.
	До  01.06
	Викс Л.В.

Грибанова З.Н.

	
	
	Изготовить  и  установить  качели.
	1 шт.
	До  01.08
	

	
	Молодёжная ,135а
	Устройство  клумб.
	15 м2.
	До  01.06
	Викс Л.В.

	
	Молодёжная , 135
	Изготовить  и  установить  качели.
	1 шт.
	До  01.07
	Викс Л.В.

Грибанова З.Н.

	
	
	Устройство  клумб.
	15 м2.
	До  01.06
	


	ЖЭУ-1
	Молодёжная ,129а
	Установить  песочницу.
	1 шт.
	До  01.05
	Викс Л.В.

	
	
	Устройство  клумб.
	10 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	30 м2.
	До  01.07
	

	
	Молодёжная , 123
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	30 м2.
	До  01.07
	

	
	Молодёжная , 119
	Устройство  клумб.
	20 м.п.
	До  01.06
	

	
	
	Высадить  живую  кустарниковую  изгородь.
	15 м2. 
	До  01.07
	

	
	
	Восстановить  газон.
	60 м2.
	До  01.07
	

	
	Молодёжная , 121
	Устройство  клумб.
	25 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	30 м2.
	До  01.07
	

	
	Молодёжная , 117
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановить  газон.
	80 м2.
	До  01.07
	

	
	Молодёжная , 115
	Устройство  клумб.
	10 м2.
	До  01.06
	Викс Л.В.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установить  качели.
	1 шт.
	До  01.07
	

	
	
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  грунтом.
	15 м2.
	До  01.07
	

	
	Я.Коласа , 22
	Устройство  клумб.
	50 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Посадка  кустарниковой  живой  изгороди.
	200 м.п.


	До  01.07


	

	
	
	Установить  качели.
	1 шт.
	До  01.08
	

	
	Я.Коласа , 24
	Восстановление  газона.
	200 м2.
	До  01.07
	Викс Л.В.

Грибанова З.Н.

	
	
	Посадка  живой  кустарниковой  изгороди.
	150 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Установить  качели, песочницу.
	2 шт.
	До  01.07
	

	
	Я.Коласа , 30
	Устройство  клумб.
	40 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Посадка  живой  кустарниковой  изгороди.
	150 м.п.


	До  01.07


	

	
	
	Установка  качелей.
	1 шт.
	До  01.07
	


	ЖЭУ-1
	Я.Коласа , 34
	Устройство  клумб.
	40 м2.
	До  01.06
	Викс Л.В.


	
	
	Восстановление  газона.
	100 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Посадка  живой  кустарниковой  изгороди.
	200 м.п.
	До  01.07


	

	
	Я.Коласа , 40
	Устройство  клумб.
	50 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановление  газона.
	50 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Посадка  живой  кустарниковой  изгороди.
	200 м.п.
	
	

	
	Я.Коласа , 42
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Посадка  живой  кустарниковой  изгороди.
	100 м.п.
	До  01.07


	

	
	Я.Коласа , 38
	Восстановление  газона.
	100 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Посадка  живой  кустарниковой  изгороди.
	50 м.п.
	До  01.07
	

	
	Я.Коласа , 36
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	Викс Л.В.

Грибанова З.Н.

	
	
	Устройство  упрощённых  парковок.
	
	До  01.06
	

	
	Я.Коласа , 32
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	Викс Л.В.


	
	
	Посадка  живой  кустарниковой  изгороди.
	50 м.п.
	До  01.07


	

	
	Я.Коласа , 28
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановление  газона.
	100 м2.
	До  01.06
	

	
	Я.Коласа , 26
	Восстановление  газона.
	320 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Посадка  живой  кустарниковой  изгороди.
	150 м.п.


	До  01.07


	

	
	
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Посадка  декоративных  кустарников (сирень).
	10 шт.
	До  01.07
	

	
	Молодёжная , 131
	Устройство  клумб.
	70 м2.
	До  01.06
	Викс Л.В.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  качелей.
	2 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Устройство  упрощённых  парковок.
	
	До  01.08
	

	
	Молодёжная , 133
	Восстановление  газона.
	200 м2.
	До  01.07
	Викс Л.В.

	
	Молодёжная , 127
	Устройство  клумб.
	50 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановление  газона.
	200 м2.
	До  01.07
	


	ЖЭУ-1
	Молодёжная , 153
	Устройство  клумб.
	100 м2.
	До  01.06
	Викс Л.В.

	
	
	Восстановление  газона.
	400 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Посадка  живой  кустарниковой  изгороди.
	400 м.п.
	До  01.07


	

	  ЖЭУ-2
	Молодёжная , 1а

(конкурс)
	Установка  скамеек.
	2 шт.
	До  01.05
	Начальник ЖЭУ-2 -Климанова Г.П.

Начальник филиала 

КУП ЖРЭО РСЦ  -Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  горки.
	1 шт.
	
	

	
	
	Устройство  клумб, цветников.
	30 м2.
	До  01.07
	

	
	Ктаторова , 2
	Установка  урн.
	3 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Ремонт  песочницы.
	1 шт.
	До  01.04
	

	
	
	Восстановление  газона.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	Ктаторова , 2
	Установка  урн.
	3 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	60 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	Ктаторова , 6
	Установка  качелей.
	2 шт.
	До  01.07
	

	
	
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	90 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  клумб.
	25 м2.
	До  01.06
	

	
	Ктаторова , 13
	Установка  урн.
	2 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Установка  качелей.
	1 шт.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановление  газонов.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  ограждения  для  въезда  машин  между  Ктаторова , 13  и  Ктаторова , 15.
	
	До  01.06
	

	
	Ктаторова , 9
	Установка  урн.
	2 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Установка  качелей.
	1 шт.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	Ктаторова , 10
	Изготовление  песочницы.
	1 шт.
	До  01.06
	Климанова Г.П.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  новой  горки  и  новых  качелей.
	2 шт.
	
	

	
	
	Установка  скамейки.
	1 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановление  газонов.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	


	ЖЭУ-2
	Парковая , 8
	Установка  урн.
	6 шт.
	До  01.07
	Климанова Г.П.

Грибанова З.Н.

	
	
	Ремонт  песочницы.
	1 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Установка  качелей.
	1 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  клумб.
	60 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановление  газонов.
	60 м2.
	До  01.06
	

	
	Парковая , 12
	Установка  урн.
	6 шт.
	До  01.07
	

	
	
	Изготовление  песочницы.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Устройство  клумб.
	60 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановление  газонов.
	60 м2.
	До  01.06
	

	
	Парковая , 14
	Устройство  клумб.
	60 м2.
	До  01.06
	Климанова Г.П.

	
	
	Восстановление  газонов.
	60 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановить  пешеходную  дорожку.
	80 м2.
	
	

	
	Парковая , 16
	Установка  урн.
	3 шт.
	До  01.07
	Климанова Г.П.

Грибанова З.Н.

	
	
	Устройство  клумб.
	80 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановление  газонов.
	80 м2.
	До  01.07
	

	
	Парковая , 18
	Ремонт  скамейки.
	1 шт.
	До  01.05
	Климанова Г.П.

	
	
	Изготовление  песочницы.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Устройство  клумб.
	80 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановление  газонов.
	80 м2.
	До  01.06
	

	
	Парковая , 22
	Установка  качелей.
	1 шт.
	До  01.06
	Климанова Г.П.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  урн.
	4 шт.
	До  01.07
	

	
	
	Восстановление  газонов.
	80 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  клумб.
	80 м2.
	До  01.07
	

	
	Парковая , 24
	Ремонт  песочницы.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Установка  урн.
	2 шт.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  клумб.
	80 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановление  газона.
	80 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Ремонт  асфальтового  покрытия  (у  теплокамеры).
	210 м2.
	До  15.10
	

	
	Молодёжная , 34
	Установка  урн.
	3 шт.
	До  01.07
	Климанова Г.П.

Грибанова З.Н.

	
	
	Ремонт  отмостки.
	5 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Произвести  планировку  газона ( с  помощью  подсыпки    плодородного  грунта).
	120 м2.


	До  01.07


	

	
	
	Устройство  клумб.
	45 м2.
	До  01.06
	


	ЖЭУ-2
	Молодёжная , 45/1, 45/2, 45/3
	Установка  урн.
	12 шт.
	До  01.08
	Климанова Г.П.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  качелей.
	2 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Установка  горки.
	1 шт.
	
	

	
	
	Устройство  клумб.
	120 м2.
	До  01.06
	

	
	Парковая , 2
	Произвести  планировку  газона ( с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта).
	60 м2.
	До  01.07
	Климанова Г.П.


	
	
	Устройство  клумб.
	50 м2.
	До  01.06
	

	
	Парковая , 2а
	Восстановление  газонов.
	40 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  клумб.  
	40 м2.
	До  01.06
	

	
	Парковая , 4
	Устройство  газонов.
	80 м2.
	До  01.07
	Климанова Г.П.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  урн.
	4 шт.
	До  01.09
	

	
	Двинская , 2
	Произвести  планировку  газона  с  подсыпкой  

плодородного  грунта.
	80 м2.


	До  01.07


	Климанова Г.П.


	
	
	Устройство  клумб.
	80 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 56
	Установка  горки.
	1 шт.
	
	

	
	
	Ремонт  песочницы.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Восстановление  газона.
	20 м2.
	До  01.07
	

	
	Кирова , 4
	Установка  качелей.
	1 шт.
	До  01.08
	Климанова Г.П.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  урн.
	1 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Ремонт песочницы.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	Молодёжная , 43
	Устройство  клумб, цветников.
	20 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Восстановление  газона.
	20 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Установка  урн.
	4 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Установка  скамеек.
	2 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Установка  горки, качели, песочницы.
	3 шт.
	
	

	
	Ктаторова , 5
	Восстановление  газона.
	10 м2.
	До  01.07
	Климанова Г.П.

	
	
	Устройство  клумб.
	10 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 38
	Установка  урн.
	4 шт.
	До  01.09
	Климанова Г.П.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  горки.
	1 шт.
	
	

	
	
	Восстановление  газона.
	20 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Установка  песочницы.
	1 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	


	ЖЭУ-2
	Молодёжная , 44
	Установка  урн.
	4 шт.
	До  01.09
	Климанова Г.П.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  песочницы.
	1 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановление  газона.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 46
	Установка  урн.
	3 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Восстановление  газона.
	15 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  клумб.
	15 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 58
	Установка  урн.
	4 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Установка  горки.
	1 шт.
	
	

	
	
	Установка  песочницы.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Установка  качелей.
	1 шт.
	До  01.07
	

	
	
	Восстановление  газона.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 68
	Установка  урн.
	4 шт.
	До  01.07
	

	
	
	Восстановление  газона.
	20 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.07
	

	
	Молодёжная , 66
	Установка  урн.
	2 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Ремонт  скамеек.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Ремонт  песочницы.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 70
	Восстановление  газона.
	15 м2.
	До  01.06
	Климанова Г.П.

	
	
	Устройство  клумб.
	15 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 45
	Установка  урн.
	1 шт.
	До  01.06
	Климанова Г.П.

Грибанова З.Н.

	
	Молодёжная , 41
	Установка  урн.
	2 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановление  газона  с  устройством  клумб.
	20 м2.
	До  01.07


	

	
	Молодёжная , 39
	Установка  урн.
	4 шт.
	До  01.06
	Климанова Г.П.

Грибанова З.Н.

	
	
	Ремонт  качелей.
	4 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Установка  горки.
	1 шт.
	
	

	
	
	Установка  песочницы.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Восстановление  газона  с  устройством  клумб.
	50 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 37
	Установка  урн.
	1 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановление  газона  с  устройством  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	


	ЖЭУ-2
	Молодёжная , 33
	Установка  урн.
	2 шт.
	До  01.07
	Климанова Г.П.

Грибанова З.Н.

	
	
	Восстановление  газона  с  устройством  клумб.
	20 м2.
	До  01.06


	

	
	Молодёжная , 29
	Установка  урн.
	2 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Восстановление  газона  с  устройством  клумб.
	20 м2.
	До  01.07


	

	
	Молодёжная , 21
	Установка  скамеек.
	4 шт.
	До  01.07
	

	
	
	Установка  урн.
	4 шт.
	До  01.07
	

	
	
	Восстановление  клумб  и цветников.
	30 м2.
	До  01.07
	

	
	Молодёжная , 15
	Установка  скамеек.
	4 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Установка  урн.
	4 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Восстановление  газона  с  устройством  клумб.
	50 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Установка  качели, горки, песочницы.
	3 шт.
	
	

	
	Молодёжная , 11
	Ремонт  качелей.
	2 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Установка  песочницы.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Установка  урн.
	5 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановление  газона  с  устройством  клумб.
	60 м2.
	До  01.07
	

	
	Молодёжная , 7
	Ремонт  скамеек.

Установка  урн.
	4 шт.

4 шт.
	До  01.06

До  01.06
	

	
	
	Восстановление  газона  с  устройством клумб.
	60 м2.
	До  01.07
	

	
	Молодёжная , 5
	Ремонт  качелей.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Восстановление  газона  с  устройством  клумб.
	60 м2.


	До  01.06


	

	
	
	Ремонт  песочницы.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	Молодёжная , 3
	Восстановление  газона  с  устройством  клумб.
	50 м2.
	До  01.06


	Климанова Г.П.


	
	Молодёжная , 1
	Установка  урн.
	2 шт.
	До  01.09
	Климанова Г.П.

Грибанова З.Н.

	
	
	Восстановление  газона  с  устройством  клумб.
	50 м2.
	До  01.07
	

	
	Молодёжная , 140
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.07
	Начальник ЖЭУ-3 -Старовойтова Н.Н.

	ЖЭУ-3
	Дружбы , 8

(конкурс)
	Установка  горки.
	1 шт.
	
	

	
	
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 136
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  упрощённых  парковок.
	
	До  01.07
	


	ЖЭУ-3

	Дружбы , 3,5
	Установка  горки.
	1 шт.
	До  01.07
	Старовойтова Н.Н.

	
	
	Устройство  клумб.
	45 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 137
	Устройство  клумб.
	60 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 145
	Установка  горки.
	1 шт.
	
	Начальник ЖЭУ-3 Старовойтова Н.Н.

Начальник филиала 

КУП ЖРЭО РСЦ  -Грибанова З.Н.

	
	
	Произвести  посадку  кустарника.
	15 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Устройство  клумб.
	35 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  упрощённых  парковок.
	
	До  01.06
	

	
	Я.Купалы , 24
	Установка  качели.
	1 шт.
	До  01.09
	

	
	
	.Устройство  клумб.
	25 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  упрощённых  парковок.
	
	До  01.07
	

	
	Дружбы , 17
	Установка  карусели.
	1 шт.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  клумб.
	35 м2.
	До  01.06
	

	
	Дружбы, 19
	Установка качели, горки
	2 шт.
	
	

	
	Комсомольская,15
	Установка  качели, горки.
	2 шт.
	
	

	
	
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.09
	

	
	Молодёжная , 144
	Произвести  посадку  кустарника, деревьев.
	50 шт.


	До  01.08


	Старовойтова Н.Н.


	
	
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	20 м2.
	До  01.07


	

	
	Молодёжная , 150
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	80 м2.
	До  01.07


	

	ЖЭУ-4
	Молодёжная , 128

(конкурс)
	Восстановить  газон.
	20 м2.
	До  01.06
	Начальник ЖЭУ-4 -Гурченко А.Г.

	
	
	Устройство  клумб.
	25 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Установить  новую  горку.
	1 шт.
	
	

	
	Я.Купалы , 1
	Восстановить  газон.
	50 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  декоративной  композиции.
	
	До  01.06


	

	
	Я.Купалы , 1а
	Восстановить  газон.
	25 м2.
	До  01.07
	Гурченко А.Г.

	
	
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	Я.Купалы , 3
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	Я.Купалы , 6,8
	Устройство  газона.
	35 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  клумб.
	80 м2.
	До  01.06
	


	ЖЭУ-4
	Я.Купалы , 10
	Восстановление  газона.
	50 м2.
	До  01.06
	Гурченко А.Г.

	
	
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Ремонт  металлического  забора.
	20 м.п.
	До  01.06
	

	
	Я.Купалы , 11
	Восстановление  газона.
	15 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство   клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	Я.Купалы , 12
	Восстановить  газон.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  клумб.
	60 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Установить  качели.
	1 шт.
	До  01.06
	

	
	Я.Купалы , 12а
	Восстановить  газон.
	35 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  клумб.
	15 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Установить  качели.
	1 шт.
	До  01.06
	

	
	Я.Купалы , 13
	Устройство  клумб.
	60 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Ремонт  металлического  забора.
	5 м.п.
	До  01.06
	

	
	Я.Купалы , 14
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	Я.Купалы , 15
	Устройство  клумб.
	15 м2.
	До  01.06
	

	
	Я.Купалы , 18
	Устройство  клумб.
	60 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Установить  песочницу.
	1 шт.
	До  01.06
	

	
	Я.Купалы , 20
	Устройство  клумб.
	40 м2.
	До  01.06
	Начальник ЖЭУ-4 -Гурченко А.Г.

Начальник филиала 

КУП ЖРЭО РСЦ  -Грибанова З.Н.

	
	
	Установить  качели.
	1 шт.
	До  01.09
	

	
	Я.Купалы , 22
	Устройство  клумб.
	60 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Установить  качели.
	2 шт.
	До  01.07
	

	
	Комсомольская , 3
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	Гурченко А.Г.

	
	Комсомольская , 5
	Устройство  клумб.
	80 м2.
	До  01.06
	Гурченко А.Г.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установить  качели.
	2 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Установить  песочницу.
	1 шт.
	До  01.06
	

	
	Комсомольская , 7
	Устройство  клумб.
	80 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Установить  качели.
	2 шт.
	До  01.07
	

	
	
	Установить  песочницу.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	Комсомольская,11
	Устройство  клумб.
	15 м2.
	До  01.06
	Гурченко А.Г.

	
	Комсомольская,13
	Устройство  клумб.
	80 м2.
	До  01.06
	

	
	Калинина , 5
	Восстановить  газон.
	20 м2.
	До  01.06
	Гурченко А.Г.


	
	
	Устройство  клумб.
	25 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Ремонт    скамеек.
	2 шт.
	До  01.06
	

	
	Калинина , 7
	Восстановить  газон.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	


	ЖЭУ-4
	Калинина , 9
	Восстановить  газон.
	50 м2.
	До  01.06
	Гурченко А.Г.

	
	
	Устройство  клумб.
	150 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Высадить  живую  кустарниковую  изгородь.
	
	До  01.07
	

	
	Калинина , 11
	Восстановить  газон.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	Калинина , 13
	Восстановить  газон.
	150 м2
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  клумб.
	100 м2
	До  01.06
	

	
	Калинина , 15
	Устройство  клумб.
	60 м2.
	До  01.06
	

	
	Калинина , 17
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 89
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	30 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  клумб.
	50 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 91
	Устройство  клумб.
	25 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 95
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	30 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  клумб.
	50 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановить  газон.
	50 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Установить  песочницу.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	Молодёжная , 99
	Устройство  клумб.
	50 м2.
	До  01.06
	Гурченко А.Г.

Грибанова З.Н.

	
	
	Восстановить  газон.
	50 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Установить  качели.
	2 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Установить  песочницу.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	Молодёжная , 101
	Восстановить  газон.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Ремонт  качели.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Ремонт  песочницы.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	Молодёжная , 103
	Устройство  клумб.
	40 м2.
	До  01.06
	Гурченко А.Г.

	
	
	Произвести  ремонт  скамеек.
	
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 105
	Устройство  клумб.
	40 м2.
	До  01.06
	Гурченко А.Г.

	
	
	Восстановить  газон.
	40 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Произвести  ремонт  скамеек.
	
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 109
	Устройство  клумб.
	50 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 104
	Устройство  клумб.
	80 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановить  газон.
	50 м2.
	До  01.07
	


	ЖЭУ-4
	Молодёжная , 106
	Восстановить  газон.
	30 м2.
	До  01.07
	Гурченко А.Г.

	
	
	Устройство  клумб.
	40 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Произвести  ремонт  скамеек.
	
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 110
	Восстановить  газон.
	40 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  клумб.
	50 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Произвести  ремонт  металлического  забора (сварка).
	
	До  01.05


	

	
	
	Произвести  ремонт  скамеек, горки.
	
	До  01.05
	

	
	Молодёжная , 112
	Восстановить  газон.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Устройство  клумб.
	50 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Произвести  ремонт  скамеек.
	
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 116,118
	Устройство  клумб.
	50 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Произвести  ремонт  забора.
	
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 124
	Устройство  клумб.
	50 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Произвести  ремонт  забора.
	
	До  01.06
	

	
	
	Произвести  ремонт  скамеек.
	
	До  01.05
	

	
	Молодёжная , 126
	Устройство  клумб.
	50 м2.
	До  01.06
	Гурченко А.Г.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установить  новую  горку.
	1 шт.
	
	

	
	
	Установить  новые  качели.
	2 шт.
	
	

	ЖЭУ-5
	Я.Коласа , 76

(конкурс)
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	600 м2.
	До  01.08
	Начальник ЖЭУ-5 -Абдулаев В.А.

Начальник филиала 

КУП ЖРЭО РСЦ  -Грибанова З.Н.

	
	
	Установить  цветочницы.
	10 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Посадка  кустарников.
	100 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Установка  урн.
	10 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Установка  скамеек.
	7 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	500 м2.
	До  01.08
	

	
	
	Ремонт  качелей.
	2 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Восстановление  газона.
	300 м2.
	До  01.08
	

	
	
	Установить  песочницы.
	2 шт.
	До  01.08
	

	
	Молодёжная,181/1
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	60 м2.


	До  01.07


	

	
	
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Установка  урн.
	2 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Восстановление  газона.
	30 м2.
	До  01.06
	


	ЖЭУ-5
	Молодёжная,181/2
	Посадка  кустарников  и  деревьев.
	40 шт.
	До  01.08
	Абдулаев В.А.


	
	
	Произвести  ремонт  скамеек.

Установка  металлического  забора.
	3 шт.

20 м.п.
	До  01.07

До  01.07
	

	
	
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	60м2.
	До  01.07
	

	
	
	Произвести  покраску  цоколя.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная,181/3
	Установка  урн.
	1 шт.
	До  01.09
	Абдулаев В.А.

Грибанова З.Н.

	
	
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Установить  песочницу.
	1 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Произвести  планировку  газона  с помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	30 м2.
	До  01.06


	

	
	Молодёжная , 185
	Произвести  ремонт  скамеек.
	5 шт.
	До  01.06
	Абдулаев В.А.

Грибанова З.Н.


	
	
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановить  газон  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	120 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Посадка  кустарников.
	50 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Посадка  деревьев.
	30 шт.
	До  01.08
	

	
	Молодёжная , 187
	Восстановление  газона.
	40 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Ремонт  скамеек.
	8 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Посадка  кустарников.
	30 шт.
	До  01.08
	

	
	Молодёжная , 189
	Посадка  кустарников.
	50 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Ремонт  скамеек.
	4 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Восстановление  газона.
	10 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Посадить  кустарники
	20 шт.
	До  01.08
	

	
	Молодёжная , 191
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Установить  урны.
	4 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Установить  новую  горку.
	1 шт.
	
	

	
	Молодёжная , 195
	Восстановление  газона.
	30 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Посадка  кустарников.
	40 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Восстановить  газон  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	30 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Установка  урн.
	3 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Установить  песочницу.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Установка  скамеек.
	4 шт.
	До  01.05
	


	ЖЭУ-5
	Молодёжная , 199
	Ремонт  скамеек.
	5 шт.
	До  01.05
	Абдулаев В.А.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  урн.
	5 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Посадка  деревьев.
	50 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Восстановить  газон  с  помощью  подсыпки плодородного  грунта.
	60 м2.
	До  01.07


	

	
	Молодёжная, 205,

207/1
	Устройство  клумб.
	20 шт.
	До  01.07
	

	
	
	Установка  урн.
	4 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Восстановить  газон  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	30 м2.
	До  01.07


	

	
	Молодёжная,207/2
	Устройство  клумб.
	15 м2.
	До  01.06
	Абдулаев В.А.


	
	
	Посадка  кустарника.
	40 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	30 м2.
	До  01.07


	

	
	Молодёжная,207/3
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	20 м2.
	До  01.07


	

	
	Молодёжная,207/4
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	Абдулаев В.А.

Грибанова З.Н.

	
	
	Посадка  деревьев.
	50 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Посадка  кустарника.
	50 шт.
	До  01.08
	

	
	
	Установка  урн.
	2 шт.
	До  01.09
	

	
	Я.Коласа , 70
	Устройство  клумб.
	50 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Произвести  ремонт  урн.
	4 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Посадка  кустарников.
	40 шт.
	До  01.08
	

	
	Я.Коласа , 72
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	30 м2.
	До  01.07
	Абдулаев В.А.


	
	
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	Я.Коласа , 74
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки плодородного  грунта.
	30 м2.


	До  01.07


	

	
	
	Установка  урн.
	3 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Посадка  кустарников.
	40 шт.
	До  01.08
	


	ЖЭУ-5
	Я.Коласа , 76а
	Установка  урн.
	2 шт.
	До  01.09
	Абдулаев В.А.

Грибанова З.Н.

	
	
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	30 м2.


	До  01.07


	

	
	
	Посадка  кустарников.
	30 шт.
	До  01.08
	

	
	Я.Коласа , 78
	Устройство  клумб.
	10 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Установка  урн.
	2 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	30 м2.
	До  01.07


	

	
	Молодёжная,203/1, 203
	Устройство  клумб  с  красочным  оформлением.
	35 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	100 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Установить  новые  урны.
	5 шт.
	До  01.09
	

	
	Молодёжная , 173
	Окраска  входов  в  подъезд.
	210 м2.
	До  01.07
	Абдулаев В.А.

	
	
	Восстановление  газонов.
	30 м2.
	До  01.07
	

	
	Молодёжная,171/1
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	30 м2.
	До  01.07
	Абдулаев В.А.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  горки.
	1 шт.
	
	

	
	
	Установка  качели.
	1 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Замена  песочницы.
	1 шт.
	До  01.07
	

	
	Молодёжная,161/2
	Убрать  пень  на  стороне  детского  сада.
	1 шт.


	До  01.06


	Абдулаев В.А.


	
	
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	10 м2.
	До  01.07


	

	
	Молодёжная , 163
	Убрать  пни  возле  4  подъезда.
	2 шт.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 165
	Убрать  пни.
	4 шт.
	До  01.06
	Абдулаев В.А.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установить  урны.
	2 шт.
	До  01.09
	

	
	Молодёжная , 167
	Установить  урны.
	1 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Устройство  клумб.
	10 м2.
	До  01.06
	

	
	Я.Коласа , 54
	Убрать  пни  возле  3  подъезда.
	2 шт.
	До  01.07
	

	
	
	Установить  урны.
	5 шт.
	До  01.09
	


	ЖЭУ-5
	Я.Коласа , 56
	Убрать  пни.
	6 шт.
	До  01.06
	Абдулаев В.А.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  урн.
	3 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Восстановление  газона.
	25 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	15 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Установка  песочницы, карусели.
	2 шт.
	До  01.07
	

	
	Я.Коласа , 66
	Установка  урн.
	3 шт.
	До  01.09
	

	
	Молодёжная , 177
	Восстановление  газона.
	300 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Установка  качелей.
	1 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Посадка  кустарников.
	20 шт.
	До  01.07
	

	
	Молодёжная , 179
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	300 м2.
	До  01.08


	Абдулаев В.А.


	
	Я.Коласа , 62
	Замена  урн.
	5 шт.
	До  01.08
	Абдулаев В.А.

	
	Я.Коласа , 64
	Замена  урн.
	3 шт.
	До  01.09
	Грибанова З.Н.

	
	Молодёжная , 201
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.07
	Абдулаев В.А.

	ЖЭУ-6
	Калинина , 2

(конкурс)
	Установка  горки.
	1 шт.
	
	Филимончик А.М.


	
	
	Устройство  клумб.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 83
	Установка  качелей.
	1 шт.
	До  01.09
	Начальник ЖЭУ-6 - Филимончик А.М.

Начальник филиала 

КУП ЖРЭО РСЦ  -Грибанова З.Н.

	
	
	Посадить  декоративные  кусты  вдоль  тротуарной  дорожки.
	50  м.п.
	До  01.08
	

	
	
	Установка  урн.
	4 шт.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 85
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.  
	100 м2.
	До  01.08


	Филимончик А.М.


	
	Молодёжная , 94
	Восстановить  тротуарную  плитку  на  тротуарной  дорожке.
	120 м2.
	До  01.09
	Филимончик А.М.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  горки.
	1 шт.
	
	

	
	
	Установка  урн.
	8 шт.
	
	

	
	Молодёжная , 71
	Установка  горки, качели.
	2 шт.
	
	

	
	Молодёжная , 61
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	30 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Установка  урн.
	2 шт.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 55
	Установка  качели.
	1 шт.
	До  01.06
	

	
	
	Установка  урн.
	8 шт.
	До  01.05
	


	ЖЭУ-6

	Молодёжная , 92
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	100 м2.
	До  01.08
	Филимончик А.М.

Грибанова З.Н.
.

	
	
	Установка  урн.
	4 шт.
	До  01.05
	

	
	Молодёжная , 90
	Укладка  тротуарной  плитки.
	60 м2.
	До  01.09
	

	
	
	Установка  качели.
	1 шт.
	До  01.09
	

	
	Молодёжная , 86
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	120 м2.
	До  01.08
	

	
	
	Установка  качели.
	1 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Установка  урн.
	6 шт.
	До  01.07
	

	
	Молодёжная , 88
	Установка  качели, песочницы.
	2 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Установка  урн.
	6 шт.
	До  01.08
	

	
	Юбилейная , 3
	Установка  качели.
	1 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Установка  урн.
	6 шт.
	До  01.05
	

	
	Калинина , 6
	Установка  горки, качели.
	2 шт.
	
	Филимончик А.М.

Грибанова З.Н.

	
	
	Устройство  клумб.
	100 м2.
	До  01.06
	

	
	Калинина , 8
	Устройство  декоративной  композиции «Альпийская  горка».

Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	60 м2.
	До  01.07


	Филимончик А.М.


	
	Калинина , 10
	Восстановить  тротуарную  дорожку.
	41 м2.
	До  01.10
	

	
	
	Восстановление  газона.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	Калинина , 16
	Восстановить  газон  с  устройством  клумб.
	80 м2.
	До  01.07
	Филимончик А.М.


	
	
	Установить  качели, песочницу.
	2 шт.
	До  01.06
	

	
	Калинина , 18
	Устройство  клумб  с  посадкой  декоративных  кустов.
	50 м2.
	До  01.07
	Филимончик А.М.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  урн.
	6 шт.
	До  01.05
	

	
	Молодёжная , 73
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	30 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Установить  качели.
	1 шт.
	До  01.09
	

	
	Блохина , 45
	Установить  качели.
	1 шт.
	До  01.09
	

	
	
	Посадить  декоративные  кусты  вдоль  дома.
	90 м.п.
	До  01.09
	

	
	
	Установка  урн.
	6 шт.
	До  01.07
	


	ЖЭУ-6
	Калинина , 4
	Установка  качели.
	1 шт.
	До  01.09
	Филимончик А.М.

Грибанова З.Н.

	
	Молодёжная , 98
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	Филимончик А.М.


	
	Молодёжная , 102
	Произвести  планировку   газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	120 м2.
	До  01.07


	

	
	Молодёжная , 96
	Установить  урны.
	6 шт.
	До  01.08
	Филимончик А.М.

Грибанова З.Н.

	
	Калинина , 20
	Устройство  клумб.
	30 м2.
	До  01.06
	Филимончик А.М.


	
	Блохина , 43
	Произвести  посадку  деревьев  и  декоративных  кустов  вдоль  дома.
	72 м.п.
	До  01.07
	

	
	
	Устройство  упрощённых  парковок.
	
	До  01.08
	

	
	Молодёжная , 51
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	150 м2.
	До  01.07
	Филимончик А.М.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  урн.
	4 шт.
	До  01.05
	

	
	Молодёжная , 53
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	150 м2.
	До  01.07
	

	
	
	Установка  урн.
	4 шт.
	До  01.05
	

	
	Молодёжная , 49
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	130 м2.
	До  01.07
	Филимончик А.М.


	
	
	Установка  урн.
	4 шт.
	До  01.10
	

	
	Молодёжная , 84
	Установка  качели.
	1 шт.
	До  01.05
	Филимончик А.М.

Грибанова З.Н.

	
	
	Установка  урн.
	6 шт.
	До  01.05
	

	
	
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	120 м2.
	До  01.07
	

	
	Калинина , 5а
	Посадить  кусты.
	10 шт.
	До  01.07
	

	
	
	Создать  декоративную  композицию  «Альпийская  горка».
	
	
	

	
	
	Установка  урн.
	4 шт.
	До  01.08
	

	ЖЭУ-7
	7 – я  Линия , 9,4,

6 – я  Линия , 8
(конкурс)
	Устройство  детской  игровой  площадки  с  установкой  МАФ.
	
	До  01.09


	Начальник ЖЭУ-7 - Парфенова Н.В.


	
	Дзержинского , 8,9,11,13,15,17/1,2
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	550 м2.
	До  01.07


	


	ЖЭУ-7
	Гайдара , 7,5а
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	250 м2.
	До  01.07


	Парфенова Н.В.

	
	Молодёжная , 12,14,16,18,20,24,26,28,30
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	670 м2.
	До  01.08


	

	
	7 – я  Линия , 3,4,5,7,9
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	180 м2.
	До  01.08


	

	
	6 – я  Линия , 4,6,8
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	100 м2.
	До  01.07


	

	
	Слободская , 12,14,16,18
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	280 м2.
	До  01.07


	

	
	7-я  Линия , 4,9,3
	Посадка  кустарников.
	30 шт.
	До  01.08


	

	
	6 – я  Линия , 8
	Посадка  кустарников.
	10 шт.
	До  01.08


	

	
	Дзержинского , 11,13
	Посадка  кустарников.
	15 шт.
	До  01.08


	

	
	Молодёжная , 14
	Посадка  кустарников.
	30 шт.
	До  01.08


	Начальник ЖЭУ-7 -Парфенова Н.В.

Начальник филиала 

КУП ЖРЭО РСЦ  -Грибанова З.Н.

	
	Дзержинского , 11,13
	Произвести  планировку  газона  с  помощью  подсыпки  плодородного  грунта.
	150 м2.
	До  01.08


	Парфенова Н.В.


	
	Блохина , 7,3,9
	Спиливание  пней.
	6 шт.
	До  01.07
	Парфенова Н.В.

Мастер участка по благоустройству 
ф-ла Транспортная база – 

Кухальский А.Б.

	
	Кирова, 8
	Спиливание пней
	2 шт.
	До  01.07
	

	
	6-я Линия, 8
	Спиливание пней
	2 шт.
	До  01.07
	

	
	Дзержинского , 9,11
	Спиливание  пней.
	4 шт.
	До  01.06
	

	
	Школьная, 12
	Посадка деревьев
	4 шт.
	До  01.08
	Парфенова Н.В.

	
	7 – я  Линия , 9 (парк)
	Спиливание  пней.
	5 шт.
	До  01.06
	Парфенова Н.В.

Кухальский А.Б.


	ЖЭУ-8
	Василевцы , 16

(конкурс)
	Устройство  цветочного  декоративного  ограждения  вокруг  дворика.
	40 м2.


	До  01.08


	Начальник ЖЭУ-8 - Карпович А.И.

	
	
	Устройство  альпийской  горки.
	20 м2.
	До  01.08
	

	
	Молодёжная , 160
	Посадка  каштанов.
	8 шт.
	До  01.09
	

	
	Молодёжная,

180,174/1,

174/3,174/2
	Посадка  зелёных  насаждений.
	40 шт.
	До  01.09
	

	
	Молодёжная,180,

180/1,174/2,174/1
	Посадка  кустарников.
	100 шт.
	До  01.08
	

	
	Молодёжная , 158
	Восстановление  газона.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 160
	Восстановление  газона.
	25 м2.
	До  01.06
	

	
	Василевцы , 11
	Восстановление  газона.
	20 м2.
	До  01.06
	

	
	Василевцы , 3
	Восстановление  газона.
	40 м2.
	До  01.06
	

	
	Василевцы , 4
	Восстановление  газона.
	20 м2.
	До  01.06
	Начальник ЖЭУ-8 - Карпович А.И.

Начальник филиала 

КУП ЖРЭО РСЦ  -Грибанова З.Н.

	
	
	Устройство  упрощённых  парковок.
	
	До  01.07
	

	
	Молодёжная , 174/1
	Устройство  клумб.
	12 м2.
	До  01.06
	Карпович А.И.

	
	Молодёжная , 174/2
	Устройство  клумб.
	12 м2.
	До  01.06
	

	
	Молодёжная , 180
	Устройство  клумб.
	26 м2.
	До  01.06
	

	
	
	Оформление  клумб  камнем.
	
	
	

	
	Молодёжная , 180/1
	Устройство  клумб.
	18 м2.
	До  01.06
	

	
	Василевцы , 1
	Ремонт  карусели.
	1 шт.
	До  01.05
	Карпович А.И.

Грибанова З.Н.

	
	Василевцы , 5
	Ремонт  беседки.
	1 шт.
	До  01.05
	Карпович А.И.

	
	Василевцы , 14
	Ремонт  карусели.
	1 шт.
	До  01.05
	Карпович А.И.

Грибанова З.Н.

	
	Молодёжная , 162
	Ремонт  беседки, качелей.
	2 шт.
	До  01.06
	


Сроки по установке качелей и горок, заводского изготовления, будут определены при выделении целевого финансирования.
Директор Новополоцкого КУП ЖРЭО






В.Г.Исаков
Дрозник  51 87 60
